

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением комитета  
образования  
от «13» сентября 2019 года № 182  
(приложение)

**План мероприятий (дорожная карта)  
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году**

| № п/п   | Направления деятельности, мероприятия  | Сроки исполнения                             | Ответственный исполнитель,<br>соисполнители |
|---|--|--|---|
| <b>Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |  |  |   |
| 1   | <b>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Кировском муниципальном районе Ленинградской области</b>   |  |   |
| 1.1   | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2019-2020 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области   | Сентябрь 2019 года                           | Комитет                                     |
| 1.2   | О подготовке к проведению в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)  | Октябрь 2019 года                            | Комитет                                     |
| 1.3   | Об утверждении сроков и мест регистрации в 2020 году на участие в едином государственном экзамене в Кировском муниципальном районе Ленинградской области   | Ноябрь 2019 года                             | Комитет                                     |
| 1.4   | О проведении в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)   | Ноябрь 2019 года                             | Комитет                                     |
| 1.5   | Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | Ноябрь 2019 года                             | Комитет                                     |
| 1.6   | Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области   | Ноябрь - декабрь 2019 года, январь 2020 года | Комитет                                     |
| 1.7   | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году (далее – ГЭК)   | Январь 2020 года                             | Комитет                                     |

|      |   |   |         |
|------|---|---|---------|
| 1.8  | Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2020 году   | Январь 2020 года  | Комитет |
| 1.9  | Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2020 году   | Февраль 2020 года   | Комитет |
| 1.10 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году  | Март 2020 года  | Комитет |
| 1.11 | Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году  | Март 2020 года  | Комитет |
| 1.12 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды)   | Март, апрель, июль 2020 года  | Комитет |
| 1.13 | Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году   | В период проведения ГИА 2020 года   | Комитет |
| 1.14 | О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году | По федеральному графику мероприятий<br>20.02.2020<br>13.03.2020<br>13.05.2020<br>14.05.2020 | Комитет |
| 1.15 | О проведении репетиционного экзамена по математике (базового уровня) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году   | Декабрь 2019 года   | Комитет |
| 1.16 | О проведении МКР по русскому языку и математике в 9 и 11 классах.   | Ноябрь 2019 года  | Комитет |
| 1.17 | О проведении репетиционного экзамена по математике (профильного уровня) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году<br>О проведении репетиционного экзамена по русскому языку в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году   | Февраль-март 2020 года  | Комитет |
| 1.18 | О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году  | Январь 2020 года  | Комитет |
| 1.19 | Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году                  | Январь 2020 года  | Комитет |

|  |  |                              |             |
|--|--|------------------------------|-------------|
| 1.20   | Об утверждении ППЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году   | Март 2020 года               | Комитет     |
| 1.21   | Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году  | Март 2020 года               | Комитет     |
| 1.22   | Об утверждении состава муниципальных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году  | Март 2020 года               | Комитет     |
| 1.23   | Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году                                | Март – апрель 2020 года      | Комитет     |
| 1.24   | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный периоды)   | Март, апрель, июль 2020 года | Комитет     |
| 1.25   | Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель 2020 года             | Комитет     |
| 2  | Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году  | В течение года               | Комитет     |
| <b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b> |  |                              |             |
| 2.   | <b>Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)</b>   |                              |             |
| 2.1  | Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года   | По графику ФГБНУ «ФИПИ»      | Комитет, ОО |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| 2.2       | Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО»<br>- Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2020 года<br>- Представление направлений тем итогового сочинения   | Октябрь, ноябрь<br>2020 года                | Комитет, ОО   |
| 2.3       | Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2020 года   | По графику<br>вебинаров ГАОУ<br>ДПО «ЛОИРО» | Комитет, муниципальные<br>методические кабинеты,<br>образовательные организации                                 |
| 2.4       | Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2019 году  | Октябрь 2019 -<br>март 2020 года            | Комитет, муниципальные<br>методические кабинеты,<br>образовательные организации                                 |
| <b>3</b>  | <b>Подготовка к итоговому сочинению (изложению)</b>  |   |   |
| 3.1       | Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ   | До 01.10.2019                               | МИМС  |
| 3.2       | Просмотр вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ)   | Сентябрь – ноябрь<br>2019 года              | ОО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 3.3       | Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итогового сочинения (изложению) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году | По графику<br>вебинаров                     | Комитет, муниципальные<br>методические кабинеты, ОО   |
| 3.4       | Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению   | Октябрь – ноябрь<br>2019 года               | муниципальные методические<br>кабинеты, ОО  |
| 3.5       | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения  | 24.10. 2019                                 | Комитет, муниципальные<br>методические кабинеты,<br>образовательные организации-<br>пункты проведения сочинения |
| 3.6       | Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения.<br>Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ  | До 01.12.2019                               | Комитет, МИМС, ОО   |
| 3.7       | Анализ проведения и результатов ИСИ<br>Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней  | До 4 февраля, до 6<br>мая 2020 года         | Комитет, МИМС, ОО   |
| <b>4.</b> | <b>Мониторинг качества знаний обучающихся</b>  |   |   |
| 4.1       | Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам   | Октябрь-ноябрь<br>2019 года                 | ОМСУ, муниципальные<br>методические кабинеты  |
| 4.2       | Собеседование с руководителями ОО по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году.<br>Представление Дорожных карт по подготовке к ГИА 2020 года   | Ноябрь 2019 года                            | Комитет, ОО   |
| 4.3       | Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2019-2020 учебном году   | До 01.12.2019                               | МИМС  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 4.4  | Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения   | 24.10. 2019   | Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения |
| 4.5  | Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному  | 2 декада декабря 2019 года<br>По графику ФГБУ «ФЦТ» | Комитет муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                              |
| 4.6  | Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку<br>Проведение федерального тренировочного экзамена по русскому языку           | 2 декада декабря 2019 года<br>13.05.2020            | Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                             |
| 4.7  | Проведение федерального тренировочного экзамена по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)                                       | 14.05.2020  | Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                             |
| 4.8  | Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам  | Январь-март 2020 года                               | Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                             |
| 4.9  | Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11  | В течении учебного года                             | муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                                      |
| 4.10   | Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов | В течении учебного года                             | муниципальные методические кабинеты, образовательные организации                                      |
| 4.11   | Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА  | По графику образовательных организаций              | Руководители образовательных организаций  |
| <b>Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b> |   |   |   |
| <b>1.</b>                                    | <b>Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:</b>   |   |   |
| <b>1.1</b>                                   | Канцелярские расходы для проведения ГИА, флеш-носители  | январь-апрель 2020                                  | Комитет образования, Управление учета и контроля  |
| <b>1.2</b>                                   | Организация подвоза обучающихся в пункты проведения экзаменов   | январь-апрель 2020                                  | Комитет образования, Управление учета и контроля  |
| <b>1.3</b>                                   | Транспортные расходы комитета образования   | Май-июнь 2020 года                                  | Комитет образования, Управление учета и контроля  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| 1.4  | Оплата работы организаторов и руководителей ППЭ   | Сентябрь-декабрь 2019   |  |
| 1.5  | Оснащение материально-технической базы ППЭ ГИА-9 (приобретение стационарных металлоискателей, средства подавления сигналов мобильной связи)   | январь-апрель 2020  | Комитет образования, Управление учета и контроля                     |
| <b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11</b>  |   |   |  |
| <b>1. Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ</b> |   |   |  |
| 1.1  | Обучение членов ГЭК   | декабрь 2019 – май 2020 года  | Комитет  |
| 1.2  | Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)  | До 15.03.2020на досрочный период<br>до 10.05.2020на основной период | Комитет,   |
| 1.3  | Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)   | До 15.03.2020на досрочный период<br>до 10.05.2029на основной период | Комитет  |
| 1.4  | Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне   | Ноябрь -декабрь 2019 года   | ГБУ ЛО «ИЦОКО»   |
| 1.5  | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»  | Февраль – май 2020 года   | ГБУ ЛО «ИЦОКО»   |
| 1.6  | Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение»  | Апрель–май 2020 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО»   |
| 1.7  | Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов  | 2 декада апреля 2020 года   | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-42 (без ППЭ досрочного периода) |
| 1.8  | Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ)  | 1 декада мая 2020 года  | Комитет  |
| 1.9  | Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена   | Перед графиком экзаменов  | ГБУ ЛО «ИЦОКО»<br>ППЭ ЕГЭ 1-42                                       |
| <b>2. Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ</b>          |   |   |  |
| 2.1  | Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку | По федеральному графику мероприятий                                 | Комитет ,<br>ППЭ ЕГЭ 24,25   |

|           |  |  |                                    |
|-----------|--|--|------------------------------------|
| 2.2       | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году   | По федеральному графику мероприятий                  | Комитет, ППЭ ЕГЭ 24,25             |
| 2.3       | Апробация по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ  | 20.02.2020   |                                    |
| 2.4       | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях   | 13.03.2020   |                                    |
| 2.5       | Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях   | 13.05.2020   |                                    |
| 2.6       | Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)  | 14.05.2020   |                                    |
| 2.7       | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа)   | Апрель 2020 года                                     |                                    |
| 2.8       | Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ   | Май 2020 года  | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ |
| <b>3</b>  | <b>Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей</b>  |  |                                    |
|           | На муниципальном уровне  | до 20.05.2020 на основной период                     | Комитет, ОО                        |
|           | Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа)  | Апрель 2020 года                                     | Комитет, ОО                        |
|           | Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями   | Май 2020 года  | Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ»            |
| <b>4.</b> | <b>Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения</b>   |  |                                    |
|           | Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;<br>Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.<br>Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.<br>Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения | До 1 декабря 2019 года<br>Октябрь – ноябрь 2019 года | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»          |
|           | Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ   | Октябрь – ноябрь 2019 года                           | Комитет                            |
|           | Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК   | До 1 декабря 2019 года                               | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»          |
| <b>5.</b> | <b>Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку</b>   |  |                                    |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
| 5.1       | Муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку;<br>Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку  | До 1 февраля 2020 года<br>Декабрь 2019 – январь 2020 года      | Комитет<br>ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| 5.2       | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку   | Декабрь 2019 года  | Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  |
| <b>6.</b> | <b>Выступление на совещании руководителей образовательных организаций, по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году</b>   | По графику совещаний   | Комитет  |
| <b>7.</b> | <b>Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ</b>   |  |  |
| 7.1       | Предоставление в КОиПО кандидатуры председателей ПК   | До 1 декабря 2019 года   | Комитет  |
| 7.2       | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету | Январь – март 2020 года  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных, муниципальных ПК |
| 7.3       | Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2020 году   | Май-июнь 2020 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ |  |
| 7.4       | Участие в дистанционных КПКФБГНУ «ФИПИ»   | По графику ФИПИ 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года  |  |
| <b>8</b>  | <b>Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ</b>  |  |  |
| 10.1      | Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ   | Январь – май 2020  | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   |
| 10.2      | Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ   | Январь – май 2020 года   | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   |
| 10.3      | Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9  | Май-июнь 2020 года   | ГАОУ ДПО «ЛОИРО»   |
| <b>11</b> | <b>Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования</b>   | По графику вебинаров   | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОиПО   |
| 12        | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  | Декабрь 2019 – май 2020 года                                   | Комитет  |



|   |  |                                     |             |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
|   | Отчеты по выполнению дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11   | Декабрь 2019 – май 2020 года        | Комитет     |
| <b>Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b> |  |                                     |             |
| 1   | Работа с базой данных  |                                     |             |
| 2   | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году<br>- выпускников образовательных организаций текущего учебного года;<br>- обучающихся и выпускников СПО;<br>- выпускников прошлых лет;<br>- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;<br>- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов   | До 20 декабря 2019 года             | Комитет, ОО |
| 3   | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | Ноябрь 2019 года – август 2020 года | Комитет, ОО |
| 3.1   | Формирование данных об:<br>- общеобразовательных организациях;<br>- обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций;<br>- выпускниках прошлых лет;<br>- пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде;<br>- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА;<br>- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов;<br>- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,<br>- Сведения о членах предметных комиссий<br>- Сведения об общественных наблюдателях  | По графику формирования РИС         | Комитет, ОО |

|           |  |  |             |
|-----------|--|--|-------------|
| 3.2       | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:<br>- списка ППЭ;<br>- аудиторий ППЭ   | По графику формирования РИС                            | Комитет, ОО |
| 3.3       | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета;<br>- членов ГЭК;<br>- руководителей ППЭ;<br>- организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов ППЭ;<br>- членов предметных комиссий;<br>- членов конфликтной комиссии;<br>- общественных наблюдателей | По графику формирования РИС                            | Комитет, ОО |
| 3.4       | Распределения по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету)   | По графику формирования РИС                            | Комитет     |
| 3.5       | Информация о результатах ГИА   |  |             |
|           | Решения государственной экзаменационной комиссии   | 1 сутки со дня утверждения результатов ГИА             | Комитет     |
|           | Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами  | В течение суток со дня подачи апелляции                | Комитет     |
|           | Результаты рассмотрения апелляции  | 2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией | Комитет     |
| <b>4.</b> | <b>Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).</b>  |  |             |
| 4.1       | Утверждение составов:  |  |             |
|           | Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в 2020 году   | Январь 2020 года                                       | Комитет     |
|           | Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году  | Март 2020 года   | Комитет     |
|           | Утверждение состава конфликтной комиссии ГИИ-9 в 2020 году   | Март 2020 года   | Комитет     |
|           | Утверждение составов муниципальных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в 2020 году  | Апрель 2020 года                                       | Комитет     |
| <b>5.</b> | <b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки</b>  |  |             |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 5.1 | Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ  | До 1 декабря 2018 года  | Комитет  |
| 5.2 | Прием заявлений на участие в ИСИ   | Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ                 | Комитет, образовательные организации                       |
| 5.3 | Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки   | За 2 недели до дня проведения ИСИ                             | Комитет  |
| 5.4 | Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11  | 4 декабря 2019 года<br>5 февраля 2020 года<br>6 мая 2020 года | Комитет, образовательные организации-пункты проведения ИСИ |
| 5.5 | Проверка работ ИСИ   | Даты проверки ИСИ   | Комитет, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ      |
| 6   | <b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки</b>  |   |  |
| 6.1 | Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования  | До 1 декабря 2019 года  | Комитет  |
| 6.2 | Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку<br>Систематизация сведений об участниках итогового собеседования  | Февраль 2020 года<br>Март 2020 года<br>Май 2020 года          | Комитет, образовательные организации                       |
| 6.3 | Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования  | В соответствии с графиком                                     | Комитет, образовательные организации                       |
| 6.4 | Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования  | Декабрь 2019 года   | Комитет, образовательные организации                       |
| 6.5 | Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования  | Декабрь 2019 - январь 2020 года                               | Комитет, образовательные организации                       |
| 6.6 | Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседования   | Декабрь 2019 - январь 2020 года                               | Комитет  |
| 6.7 | Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования | Январь 2020 года  | Комитет, образовательные организации                       |
| 6.8 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9   | 12 февраля 2020 года<br>11 марта 2020 года<br>4 мая 2020 года | Комитет, образовательные организации                       |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| 6.9      | Ознакомление участников итогового собеседования с результатами   | В соответствии в Порядком ГИА   | Образовательные организации   |
| <b>7</b> | <b>Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9</b>   |   |   |
| 7.1      | Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения | Март-апрель 2020 года   | Комитет   |
| 7.2      | Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ   | Март 2020 года  | ГБУ ЛО «ИЦОКО»  |
| 7.3      | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК                                    | Март-апрель - май 2020 года   | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 7.4      | Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК                    | По федеральному графику (март, май 2020 года)                             | Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект» |
| 7.5      | Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн)   | По расписанию ГИА   | Уполномоченная организация  |
| 7.6      | Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%)   | За 2 недели до проведения ГИА   | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ   |
| 7.7      | Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%)  | За 2 недели до проведения ГИА   | ОМСУ, руководители ОО-ППЭ   |
| 7.8      | Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства   | За 2 недели до проведения ГИА   | Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ   |
| 7.9      | Прием ППЭ по Акту готовности   | За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету | ГЭК, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ  |
| 7.10     | Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»   | по федеральному графику   | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ  |
| 7.11     | Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ»   | по федеральному графику   | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ  |
| 7.12     | Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ»   | по федеральному графику   | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ  |

|  |   |                                    |                                      |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 7.13   | Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)  | по федеральному графику            | ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ         |
| <b>8</b>   | <b>Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов</b>   |                                    |                                      |
| 8.1  | Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов   | До 20 ноября 2019 года             | Комитет,                             |
| 8.2  | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году | Декабрь 2019- март 2020 года       | Комитет, ОО, ЦПМПК                   |
| 8.3  | Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  | Декабрь 2019года                   | Комитет, , ОО-ППЭ                    |
| 8.4  | Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях  | Декабрь 2019года                   | Комитет                              |
| 8.5  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  | До 10.05.2020                      | Комитет, ОО-ППЭ                      |
| 8.6  | Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.<br>Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ                                       | До 10.05.2020                      | Комитет                              |
| <b>9</b>   | <b>Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей</b>  |                                    |                                      |
| 9.1  | Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11   | По графику формирования РИС        | Комитет                              |
| 9.2  | Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11  | До 10.05.2020                      | Комитет                              |
| 9.3  | Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи»   | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Комитет                              |
| 9.4  | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ  | По расписанию ГИА 2020             | Комитет                              |
| 9.5  | Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА  | До 10.05.2020                      | Комитет,                             |
| 9.6  | Федеральный вебинар для общественных наблюдателей   | Май 2020 года                      | Рособрнадзор, Комитет                |
| <b>Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b> |   |                                    |                                      |
| <b>1.</b>  | <b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)</b>  |                                    |                                      |
| 1.1  | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА   | В течении года                     | Комитет, образовательные организации |

|     |  |                           |  |
|-----|--|---------------------------|--|
| 1.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года            | Комитет, образовательные организации     |
| 2   | <b>Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11:</b><br>- регионального уровня<br>- муниципального уровня   | В течение года            | Комитет                                  |
| 3   | <b>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет»</b>   | В течение года            | Комитет                                  |
|     | Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета   | В течение года            | Комитет                                  |
|     | Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ  | В течение года            | Комитет                                  |
|     | Организация взаимодействия с федеральными сайтами информационной поддержки ГИА   | В течение года            | Комитет                                  |
| 4   | <b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях:</b>  |                           |  |
|     | Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА  | В течение года            | Руководители образовательных организаций |
|     | Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА  |                           |  |
|     | Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА:<br>- нормативных документах ГИА;<br>- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА;  |                           |  |
|     | - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;<br>- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении)   |                           |  |
|     | - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11»,<br>- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;<br>- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;<br>- определение уровня ЕГЭ по математике;<br>- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования              | Октябрь –ноябрь 2019 года |  |

|          |  |                           |   |
|----------|--|---------------------------|---|
|          | - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы<br>- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения  | Октябрь –ноябрь 2019 года | Руководители образовательных организаций  |
|          | - Подача заявления на участие в ГИА-11   | Январь 2020 года          |   |
|          | - Подача заявления на участие в ГИА-9  | Февраль 2020 года         |   |
|          | Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)   | Ноябрь 2019 года          |   |
|          | - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;<br>Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.<br>Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.<br>Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни   | Январь - март 2020 года   |   |
|          | Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.<br>Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА   | Апрель 2020 года          |   |
|          | Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА  | Май 2020 года             |   |
|          | Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | Март - июнь 2020 года     |   |
| <b>5</b> | <b>Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»</b>  | Февраль 2020 года         | Комитет, ОО   |
|          | <b>Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»</b>   | Апрель 2020 года          | Комитет, ОО   |
|          | <b>Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»</b>  | Апрель 2020 года          | Комитет, ОО   |
| <b>7</b> | <b>Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:</b><br>- тренинги, занятия с обучающимися;<br>- сопровождение педагогов;<br>-сопровождение родителей  | В течении года            | Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи) |
| <b>8</b> | <b>Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11</b>   |                           |   |

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
|  | 1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА<br>2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА  | Октябрь 2019 года                    | Руководители образовательных организаций  |
|  | 3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,<br>- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах;<br>- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА;<br>- определение уровня ЕГЭ по математике;<br>- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования;<br>- о шкале результатов ГИА-9 | Октябрь 2019 года                    | Руководители образовательных организаций  |
|  | 4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения   | Октябрь 2019 года                    | Руководители образовательных организаций  |
|  | 5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения)   | Ноябрь 2019 года                     | Руководители образовательных организаций  |
|  | 6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА<br>О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена<br>О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена<br>Об условиях допуска к ГИА в резервные дни   | Январь - февраль 2020 года           | Руководители образовательных организаций  |
|  | 7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами<br>О порядке и сроках информирования по результатам ГИА  | Апрель 2020 года                     | Руководители образовательных организаций  |
|  | 8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихся<br>Информирование под роспись о порядке проведения ГИА  | Январь 2020 года<br>Апрель 2020 года | Руководители образовательных организаций  |
|  | 9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования   | Июнь 2020 года                       | Руководители образовательных организаций  |
| <b>Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9</b> |   |                                      |   |
| <b>1</b>   | Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9   | Ноябрь 2019 года – май 2020 года     | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций |



|     |  |                                  |  |
|-----|--|----------------------------------|--|
| 2   | Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9).<br>Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся | Май 2020 года                    | Комитет, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ            |
| 3   | <b>Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9</b>   |                                  |  |
| 3.1 | Определение количества ППЭ с рассмотрением вопроса оптимизации количества ППЭ 2020 года  | Ноябрь 2019 года                 | Комитет  |
| 3.2 | Техническое обеспечение ППЭ в части наличия высокого качества видеонаблюдения стационарных металлоискателей сканеров средств подавления сигналов мобильной связи   | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет ,руководители общеобразовательных организаций                              |
| 3.3 | Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе Обеспечение организации: видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии, присутствия сотрудников здравоохранения,   | Ноябрь 2019 года – май 2020 года | Комитет,руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ             |
| 3.4 | Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9   | До 8 мая 2020 года               | Комитет, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ, члены ГЭК |
| 4   | <b>Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ</b>   |                                  |  |
| 4.1 | Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА<br>Предварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на уровне Комитета  | Ноябрь - декабрь 2019 года       | Комитет, руководители ППЭ  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 4.2  | Муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ.<br>Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.   | Ноябрь 2019 года –<br>апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,<br>руководители ППЭ  |
|  | Муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ<br>к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9   | Ноябрь 2019 года –<br>апрель 2020 года | Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО»,<br>руководители ППЭ  |
| 4.3  | Формирование плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ<br>(семинары, практические занятия)<br>Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.           | Ноябрь 2019 года –<br>апрель 2020 года | Комитет, руководители ППЭ   |
| 4.4  | Контроль подготовки сотрудников ППЭ  | Ноябрь 2019 года –<br>апрель 2020 года | Комитет   |
| <b>5</b>   | <b>Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9</b>   |  |   |
| 5.1  | Совещание с руководителями ОО-ППЭ, руководителями ППЭ,<br>включенными в список Рособнадзора школ с признаками необъективности при<br>проведении ГИА-9  | Январь 2020 года                       | Комитет, руководители<br>общеобразовательных<br>организаций                                 |
| 5.2  | Просмотр видеозаписей проведения ГИА-9 2019 года в ППЭ муниципального района<br>(городского округа) с целью выявления и устранения недочетов при проведении ГИА-9<br>в 2020 году.  | Ноябрь 2019 года –<br>март 2020 года   | Комитет, руководители<br>общеобразовательных<br>организаций                                 |
| 5.3  | Проведение статистического и методического анализа результатов ГИА, в том числе<br>соотношение результатов ОГЭ с результатами КПИ, ВПР, индивидуальными<br>результатами обучающихся.   | Ноябрь 2019 года –<br>март 2020 года   | Комитет, руководители<br>общеобразовательных<br>организаций                                 |
| 5.4  | Включение в список контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства<br>по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году выезды в ППЭ – ОО, включенными в<br>список Рособнадзора школ с признаками необъективности при проведении ГИА-9 2019<br>года  | Март – май 2020<br>года                | Департамент надзора и<br>контроля за соблюдением<br>законодательства в сфере<br>образования |
| <b>6</b>   | <b>Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения</b>   |  |   |
| 6.1  | Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при<br>проведении ГИА-9<br>1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели.<br>2. Прием заявлений общественных наблюдателей.<br>3. Обучение общественных наблюдателей. | Март – май 2020<br>года                | Комитет<br>руководители<br>общеобразовательных<br>организаций                               |
| 6.2  | Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9  | Март – май 2020<br>года                | ОМСУ  |
| <b>Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11</b> |  |  |   |
| 1  | Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по<br>организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ленинградской области  | До 1 декабря 2019<br>года              | Комитет   |

|   |   |                            |  |
|---|---|----------------------------|--|
| 2   | Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора)  | В течение года             |  |
| 3   | Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством  | В течение года             |  |
| <b>Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</b> |   |                            |  |
| 1   | Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Кировском муниципальном районе Ленинградской области.<br>Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2021 год | Сентябрь-октябрь 2020 года | Комитет                                  |
| 2   | Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года   | До 01.10.2020              | Комитет                                  |
| 3   | Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году  | До 01.10.2020              | Руководители образовательных организаций |