

Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 28 декабря 2020 года № 312

**Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2021 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию реализации центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области на базе МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2021 году, в соответствии с распоряжением от 28 декабря 2020 года № 311 комитета образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 2229-р:

1. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



Е.А. Краснова

Разослать: в дело, в ОУ

Приложение 1
к распоряжению
комитета образования администрации
Кировского муниципального района
Ленинградской области

от 28 декабря 2020 № 312

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2021 году (на базе МБОУ «ШСОШ №1»)

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение муниципального координатора, ответственного за создание и функционирование Центра	Комитет образования администрации Кировского муниципального района (далее – Комитет образования)	31 декабря 2020 г.
2.	Издание распоряжений, регламентирующих создание и функционирование Центра	Комитет образования	31 декабря 2020 г., далее - согласно оперативной информации

3.	Утверждение типового Положения о Центре	МБОУ «ШСОШ №1»	31 декабря 2020 г.
4.	Разработка и утверждение локальных актов, утверждающих: назначение руководителя, положения о Центре, плана мероприятий по созданию и открытию Центра, штатное расписание Центра	МБОУ «ШСОШ №1»	31 декабря 2020 г.
5.	Размещение и своевременное обновление раздела «Точка роста» на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	с 15.01.2021 г., постоянно
6.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и Кировским муниципальным районом Ленинградской области о предоставлении субсидии	Комитет образования	01 февраля 2021 г.
7.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров «Точка роста»	КОиПО учреждение, уполномоченное на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России (далее – федеральный оператор)	01 марта 2021 г.
8.	Согласование и утверждение инфраструктурного листа центров образования «Точка роста»	КОиПО Федеральный оператор	Согласно отдельному графику
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 марта 2021 г.
10.	Разработка и утверждение локальных актов, утверждающих: список сотрудников МБОУ «ШСОШ №1», обеспечивающих функционирование Центра, план мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра, мероприятия по повышению профессионального мастерства работников Центра	МБОУ «ШСОШ №1»	01 апреля 2021 г.
11.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 мая 2021 г.

12.	Доставка и наладка оборудования для Центра	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 июля 2021 г.
13.	Оплата поставленного оборудования для Центра	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 августа 2021 г.
14.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 августа 2021 г.
15.	Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	КОиПО Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	25 августа 2021 г., постоянно
16.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	Согласно отдельному графику
17.	Открытие центров образования «Точка роста»	Комитет образования, МБОУ «ШСОШ №1»	01 сентября 2021 г.
18.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	КОиПО Комитет образования МБОУ «ШСОШ №1»	01 октября 2021 г., далее ежеквартально