

**План-график
реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области
в 2012 году**

№/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за мероприятие
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
1.	Разработка проекта комплекса мер по модернизации системы общего образования Кировского муниципального района Ленинградской области в 2012 году	25 января				Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
2.	Подготовка Соглашения между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и администрацией муниципального образования Кировский район Ленинградской области о предоставлении в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Кировский район Ленинградской области на	1 февраля				Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

№/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за мероприятие
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
	модернизацию муниципальной системы общего образования					
3.	Утверждение администрацией Кировского муниципального образования Ленинградской области Комплексного плана модернизации системы общего образования Кировского муниципального района Ленинградской области в 2012 году	30 марта				Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
4.	Разработка детальных планов закупок учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного, производственного оборудования, учебников, учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений, их обсуждение с педагогической общественностью	10 февраля				Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
5.	Организация деятельности базовых школ с сетью филиалов и дистанционным обучением (МБОУ «Кировская гимназия», МБОУ «Шлиссельбургская СОШ №1»). Проведение семинаров-совещаний по вопросам организации деятельности базовых школ			3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

№/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за мероприятие
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
6.	Организация работы по проведению повышения квалификации учителей и административных работников по вопросам введения государственных федеральных образовательных стандартов согласно плану	15 января – 30 марта	2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
7.	Обучение учителей использованию современных образовательных технологий на базе МБОУДОД «ЦИТ»	15 января – 30 марта	2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
8.	Организация работы по проведению аттестации учителей	15 января – 30 марта	2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
9.	Проведение аттестации руководящих кадров (при назначении на должность)					Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
10.	Разработка и реализация комплекса мер по привлечению молодых педагогов в систему образования Кировский муниципальный район Ленинградской области	15 января – 30 марта	2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района

№/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за мероприятие
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
						Ленинградской области
11.	Проведение семинаров для молодых учителей, пришедших в школы Кировского муниципального района Ленинградской области				1-30 октября	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
12.	Организация работы по обучению директоров школ и школьных специалистов по вопросам организации и проведения мониторинга проектов по модернизации системы общего образования Кировского муниципального района Ленинградской области		1-30 июня		1-30 октября	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
13.	Информирование учителей, руководителей общеобразовательных учреждений по актуальным вопросам управления образовательными учреждениями, реализации Плана модернизации общего образования Кировский муниципальный район Ленинградской области	15 января – 30 марта	2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
14.	Обсуждение хода реализации плана модернизации муниципальной системы образования		2 апреля- 29 июня	3 – 28 сентября	1 октября – 15 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района

№/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия				Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за мероприятие
		I квартал 2012 г.	II квартал 2012 г.	III квартал 2012 г.	IV квартал 2012 г.	
						Ленинградской области
15.	Комплексная оценка реализации проектов по модернизации системы общего образования				30 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области
16	Подготовка и представление в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области отчётов по реализации проектов по модернизации системы общего образования за 2012 г.				30 декабря	Комитет образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской области